

수 신 내부결재

(경유)

제 목 2020년 코로나19 대응 ABC 프로그램 이행을 위한 국별협력사업 관리지침(안) 수립

1. 아래와 관련입니다.

- 가. 협전기-2094(2020. 5. 25., 2020년 코로나19 대응 ABC 프로그램 포괄적 긴급지원 추진계획)
- 나. 협경영기획-1478(2020. 5. 15., 코로나19 극복 위한 코이카 종합대응 8대과제 이행계획)
- 다. 협국총-1256(2020. 5. 11., (2020-2) 국별협력사업 위험관리 워크숍 개최 결과 보고)
- 라. 협전기-1782(2020. 5. 4., 코로나19 대응 ABC 프로그램 추진안내 및 모니터링 협조 요청)
- 마. 협경영기획-1339(2020. 4. 28., 코로나19 극복을 위한 코이카 종합대응계획 보고)

2. 2020년도 코로나19 대응 ABC 프로그램 이행을 위한 국별협력사업 추진 세부 지침을 아래와 같이 수립하여 운영하고자 합니다.

가. 수립배경

- 코로나19로 인한 협력대상국의 감염병 확산 방지와 취약성에 대한 적기 지원을 위해 보다 유연한 사업관리 필요
- KOICA가 자체 수립한 「코로나19 대응 개발협력 ABC 프로그램(4. 28.)」의 국별협력사업 유형을 활용한 전략적·적극적 이행 지원
 - 「코로나19 극복을 위한 종합대응 8대 과제(5. 15.)」 이행을 위한 ‘국별협력사업 연계 코로나19 대응’ 구체 지침 마련 필요

나. 기본방향

- **(취약계층 집중 지원)** 협력국의 빈곤화 가속현상 방지를 위해 보건 방역과 함께 취약계층의 생계지원이 적시에 이루어질 수 있도록 현지 수요 적극 발굴 및 대응
- **(지원 골든타임 준수)** 현지 수요 조속 지원을 통해 감염병 대규모 확산 및 빈곤 악화 예방
- **(포스트 코로나 대응)** 디지털 전환 비대면 시스템 강화, 환경친화적 사업방향 설정 등 포스트 코로나 ODA를 선도할 수 있도록 현지 상황 분석을 통한 지원 수요 파악

다. 국별협력사업 가용예산

- 예산전용 포함, 총 5개의 예산항목으로 코로나19 대응 가능
 - (전용불요) ▲기존사업(신규/계속), ▲종료사업 사후지원(신규/계속), ▲소규모 무상원조
 - (전용필요) ▲인도적지원(보조금 관간전용), ▲코로나19 포괄적 긴급지원(항간전용)

- 예산 전용에 필요한 행정 소요시간을 고려하여 전용불요 예산부터 계획 변경 또는 신규 지원계획수립 등을 통해 우선 대응
- 한국형 방역물품(K-방역물품) 지원 관련, 현재 ‘국산’ 진단키트 및 마스크는 보조금 활용 인도적지원에 한해 가능하며, 그 외 국산 방역물품 및 현지조달 방역물품은 타 사업유형에서도 제한없이 지원 가능
 - 단, 방역물품 지원 시, 지원 결정 이전 사업전략기획팀을 통해 반드시 사전 확인 필요

라. 예산항목별 대응지침 ※ 항목별 세부사항 붙임 1 지침 참조

구 분	주요 사항
① 기존사업 연계	· 보건의료 분야 외 타 분야 사업 지원 가능 · 당초 사업목표를 최대한 달성할 수 있는 범위 내에서 변경 진행 · 가급적 사업대상지 또는 수혜자 그룹을 동일하게 설정하고 총 사업비 내에서 지원
② 종료사업 사후지원	· 당초 사업목표를 최대한 달성할 수 있는 범위 내에서 변경 진행 · 코로나19 대응 신규사업의 경우, 현지 상황 판단에 따라 ‘사후점검’ 제외 가능 · 2020. 1월 안내된 사후관리 지침 및 매뉴얼 참고
③ 소규모 무상원조	· 2020. 5월 현재, 외교부에서 36개국 대상 최대 20만불 규모로 승인 완료 · 공관이 사업을 발굴, 이행하는 구조로 우리 측 개입 여지는 낮으나, 코로나19 대응으로 내용 변경 필요시, 공관 측에 건의하여 변경절차 추진
④ 인도적지원(보조금)	· 2020. 5월 현재, 지원 확정 38개국 외 연내 약 80개국 수준으로 확대 지원 예정 · 외교부의 지원국가/물품 확정 시, 다자실과 협업하여 물자조달 및 운송절차 진행
⑤ 포괄적 긴급지원	· 우리 정부의 중점방역 지원국가 및 기구 지원(3,000만불), 워크스루 부스 지원, 지식 및 경험공유(웹세미나, FAQ 동영상 제작 등)로 구성 · 타 예산항목과 마찬가지로 반드시 연내 전액 집행 완료할 수 있도록 계획 수립 필요

마. 모니터링 및 홍보계획

- **(모니터링)** ABC 프로그램 연계 지원현황 및 기존 사업의 예산·마일스톤 중심의 집행 현황 격주단위 점검 ※ 점검주기는 향후 변동 가능
 - 코로나19 대응 지원의 체계적 성과관리(향후 경영평가 대응 활용)를 위해 지원규모, 이행 현황 외에도 지원성과를 확인할 수 있도록 수혜자 규모 등도 포함하여 관리
 - 사무소에서 ABC 프로그램 해외부문 전체활동 실적 작성 후 지역실 추가 확인을 거쳐 국별프로그램팀이 최종 취합하여 **포스트 코로나 워킹그룹 보고자료 작성**
 - ※ ABC 프로그램 해외부문 이행실적은 국별프로그램팀에서 사전팀으로 공유 예정
- **(홍보계획)** 지역 및 분야별 우수사례를 발굴하고 다양한 계기로 단내외 성과 공유 확산
 - 지역실/사무소 주도로 스토리형 우수사례 발굴 및 이를 모듈화하여 타 국가로 확대 추진
 - 코미스 홈페이지 팝업창 활용, 지식허브 사이트를 통한 우수사례 영상 공유, 지원내역 기사화 및 SNS 활용 등 단내외 우수사례 공유 확산

바. 향후 추진계획

- 격주단위 이행실적 모니터링 및 성과사례 취합
- 분기별 우수성과 기획홍보(상반기 성과홍보 6월 말 예상)

붙임 1. 2020년 코로나19 대응 ABC 이행 국별협력사업 관리지침 1부.
2. 성과관리 모니터링 양식 1부. 끝.

과장	최제윤	국별프로그램팀장	서미영	사업전략 기획실장	김진오	이사	06/01 박재신
협조자	동남아시아1실장		김대환	동아프리카실장	이향우	사업전략기획팀장	김현원
	이사		백숙희				
예산통제			감사번호	530	일상감사	서의택	감사실장
							전영숙
시행	협국총-1435	(2020.06.01.)	접수				()
우 13449	경기도 성남시 수정구 대왕판교로 825				/ http://www.koica.go.kr		
전화 031-740-0390	/전송 031-740-0401	/ choijeyun@koica.go.kr			/비공개(5)		
글로벌 사회적 가치를 실천합니다.							